

Geachte kopers.

Hierbij wat aanvullende informatie van diversen opties en deadlines van het project.

Installatieschema keukens

De afvoeren van vaatwasser en gootsteen lopen onder de begane grond vloer door, zoals u allen heeft kunnen zien zijn de vloeren reeds neergelegd en is het voor de looggieter een lastig verhaal om deze onder de vloer nog te wijzigen.

Tevens zijn de 1e verdiepingsvloeren besteld en hierin is rekening gehouden met de afzuigpunten van de afzuigkap.

Deze zijn niet meer te wijzigen.

Dit is de reden dat de deadline van de installatieschema voor de keukens is verlopen.

Wijzigingen aangaande de elektrische installatie kunnen eventueel nog wel verzorgd worden.

Sanitair

Ook de afvoeren van de douche, bad en wastafels worden in de 1e verdiepingsvloer gestort.

Deze vloer is reeds besteld zoals u hier boven kon lezen.

De indeling van de badkamer kan dus niet meer gewijzigd worden.

Tegelwerk

21 december heb ik de heer L. van den Berg (WOUT'S TEGELHANDEL) gesproken over de tegelwerkofferte's.

Hij heeft mij beloofd om in de kerstvakantie de offertes na te kijken en zal begin januari hier een antwoord op geven.

Wand- en plafondafwerking

De wanden en plafonds kunnen wij op verschillende manieren afwerken. Bijvoorbeeld stukadoorwerk in kleur, sausklaar etc.

Zoals u begrijpt willen wij u niet dwingen tot een keuze voor de diversen onderdelen, maar de afdeling werkvoorbereiding besteld de vloeren, wanden etc. weken van te voren, en moet voor deze tijd de keuzes van u weten om dit nog mee te kunnen nemen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en tekenen

Met vriendelijke groet,

P. Sijm